

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Afzender

Postbus 877, 7550 AW Hengelo

Datum

11 augustus 2026

Aan de bewoner(s) van dit adres

Referentie

Nieuwsbrief

Bladnummer

1/1

Onderwerp
Nieuwsbrief

Beste bewoner,

Postadres

Postbus 877
7550 AW Hengelo

Bezoekadres

Bosmaatweg 60
7556 PJ Hengelo

www.duravermeer.nl

Behandeld door

Bo Reink
Bewonersconsulent
T 06 28 53 66 58

Kamer van Koophandel

55182909

Het einde van het project komt in zicht. Over twee weken begint de bouwvakvakantie en daarmee zijn de werkzaamheden bijna afgerond. De afgelopen maanden is er veel gebeurd en samen hebben we grote stappen gezet. Onlangs hebben we dit alvast op een gezellige manier gevierd tijdens de barbecue met bewoners en medewerkers van Nijestee en Dura Vermeer. Het was fijn om samen terug te kijken op de werkzaamheden en elkaar te ontmoeten.

Stand van zaken per blok

Blok B: helemaal klaar

Blok B was het eerste blok waar we in januari zijn gestart. Inmiddels zijn alle werkzaamheden hier afgerond, op het herstellen van de tuinen na. Alle bewoners wonen weer in hun eigen woning en kunnen genieten van hun vernieuwde thuis.

Blok C: de laatste werkzaamheden

De bewoners van Blok C zijn inmiddels terugverhuisd en hebben hun woning weer ingericht. Op dit moment werken we aan de laatste opleverpunten en voeren we nog enkele kleine werkzaamheden uit. Ook zijn we druk bezig met het plaatsen van de schuttingen in de tuinen. Hiermee krijgt de buitenruimte weer een nette uitstraling.

Blok A: bijna gereed

In Blok A zijn we in de laatste fase van de werkzaamheden aangekomen. De woningen in streng 1 zijn gereed en de bewoners wonen alweer thuis. De bewoners van streng 2 hebben vorige week de sleutel van hun eigen woning weer kunnen ophalen en kunnen dus ook bezig met terug verhuizen.

Overige werkzaamheden

We zijn nog bezig met verschillende werkzaamheden aan de buitenzijde van Blok A. Zo worden het dak, de goot en de gevels hersteld. Deze werkzaamheden zijn zo goed als klaar. Ook voeren we herstelwerkzaamheden uit aan het dak van Radesingel 29, het naastgelegen woongebouw. Naar verwachting wordt de steiger donderdag 9 juli 2026 verwijderd.

Bouwplaats

Zodra de steiger weg is, starten we ook met het opruimen van de bouwplaats. Rond vrijdag **17 juli** verwachten we dat de volledige bouwplaats is verwijderd.

Uitvoerderswoning en schaftwoning

De uitvoerderswoning aan **Radesingel 31-1** in Blok A is niet meer in gebruik door Dura Vermeer. Deze is binnenkort klaar en wordt dan weer teruggegeven aan Nijestee.

De schaftwoning aan **Radesingel 27** in Blok C wordt nog gebruikt door de vaklieden die de laatste werkzaamheden uitvoeren op de bouw. Aan het einde van het project wordt ook deze woning weer teruggegeven aan Nijestee.

Bouwwakvakantie

Tijdens de bouwwakvakantie van maandag 20 juli tot en met zondag 9 augustus vinden er geen werkzaamheden plaats. Ook het kantoor van Dura Vermeer is in deze periode gesloten.

Heb je tijdens de bouwwak vragen of zie je iets opvallends of onveilig op de bouwplaats? Neem dan contact op met **Nijestee** via:

 **050 - 853 35 33 of woonzaken@nijestee.nl**

Nog enkele werkzaamheden na de bouwwakvakantie

Na de bouwwakvakantie (vanaf 10 augustus) ronden we de laatste werkzaamheden af:

- Het isoleren van de plafonds in de persoonlijke bergingen van blok A
- Het isoleren van de plafonds in de gemeenschappelijke ruimtes van blok A, B en C.

Als we werkzaamheden moeten uitvoeren in jouw persoonlijke berging, maken we hiervoor een aparte afspraak met jou.

Tijdens deze werkzaamheden verwachten we weinig overlast voor bewoners en omwonenden. We doen ons best om de werkzaamheden zo snel en netjes mogelijk uit te voeren.

Bedankt voor jouw geduld en medewerking


Wij willen je hartelijk bedanken voor jouw geduld, begrip en medewerking tijdens de werkzaamheden. Wij begrijpen dat een renovatie veel vraagt van bewoners. Dankzij jouw inzet en flexibiliteit hebben we dit project samen tot een mooi resultaat gebracht. We kijken ernaar uit om het project binnenkort volledig af te ronden en wensen je alvast een fijne zomer toe.

Vragen?

Neem gerust contact op met Bo Reink, de bewonersconsulent van Dura Vermeer, via 06 28 53 66 58 of via bewonerszaken@duravermeer.nl.

Of neem contact op met Nijestee via (050) 85 33 533 of via woonzaken@nijestee.nl.

Met vriendelijke groet,
Het uitvoeringsteam



DURA VERMEER